	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: Директор МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

Владелец процесса: Куравина Екатерина Юрьевна, директор МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

Периметр процесса:  МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 
Границы процесса: от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы
Руководитель проекта: заместитель директора по УР Кокорева Татьяна Сергеевна
Команда проекта: 

- Михайлова Елена Анатольевна, заместитель директора по УР
-Чулакова Елена Александровна, учитель истории и обществознания;

-Михина Ирина Петровна, учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры;

-Коренкова Алла Александровна, учитель физики, руководитель кафедры;

-Лысов Владимир Геннадьевич, учитель физической культуры, руководитель МО;
-Курманова Нурия Зайнулловна, учитель русского языка и литературы, руководитель МО классных руководителей.


	
	Ключевой риск: Невыполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «О реализации ФГОС» (редакция от 28.12.2014 №1645) об обязательности проектной деятельности для обучающихся. 
Последствия: Низкий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий. 
Причина возникновения: 

- отсутствие стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающимися 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом 

Ценность для заказчика:

- высокий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО;

- готовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности;

- высокий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.


	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	Наименование показателя

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий
 0 %

30% 

Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом 

отсутствие 
наличие 

	
	1.  Старт проекта – 01.06.2024
2. Обучение участников проекта – июнь 2024
Производственный анализ  № 1 – 14.06.2024-28.06.2024
3.  Внедрение улучшений – 02.09.2024 – 24.10.2024

4. Закрепление результатов и закрытие проектов –25.10.2024

Производственный анализ  № 2 – 25.10.2024
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования –05.11.2024
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Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»
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